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Il Network di OpenFiber 
 

5 

Una piattaforma infrastrutturale di TLC basata su una rete di accesso in fibra ottica 

NATIONAL 

BACKBONE 

Fiber access 

network 
Open Fiber 

PoP 

5.500 km  

fiber path 

14 national PoPs and 

300 edge PoPs 

Clustering around 256 

households 

Standard PoPs cover  

about 72.000 households 

REGIONAL  

BACKBONE 

15.000 km  

fiber path 

RETAIL  

TELECOM 

OPERATORS 

End customers 

Open Fiber con il suo esteso piano di rollout sarà in grado di guidare l’Italia nella Gigabit Society 

Il vasto catalogo di servizi wholesale comprende dalle connessioni di rete passiva in dark fiber ai servizi 
attivi di connessioni ultra-broadband per operatori locali e nazionali. 
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Open Fiber piano di roll-out 
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CLUSTER C & D 

Infratel nel 2016/2017 ha emesso 2 gare per la copertura di 

aree a fallimento di mercato C e D per un totale di circa 9,2 Ml 

di Unità immobiliari su oltre 7000 comuni su 16 regioni. 

CLUSTER A & B – PIANO «271 CITTA’» 

 Open Fiber attualmente copre 1,2 M UI in FTTH 

(area di Milano, Bologna Torino - ex Metroweb) 

 In più di 10 città sono in corso cantieri FTTH  – 

Perugia (pilota 2016), Bari, Cagliari, Catania, Firenze, 

Napoli, Padova, Palermo, Venezia, Genova – , in 

completamento Torino e Bologna (ex Metroweb) 

 Nel 2017 sono stati aperti cantieri in  43 ulteriori città 

Completamento 

di TO, BO, 

Perugia 

+9 Cità 

271 Città 
cablate  

Perugia 
pilota 

+43  

Cities 

2016 

2017 

2017 

2018/2022 

9,6 milioni di Unità Immobiliari 

3,9 € MLD** ~2,7 € MLD*** Investimenti 

OPEN FIBER E’ RISULTATA 

AGGIUDICATRICE DI 

ENTRAMBE LE GARE 

 

16 regioni – 7000 comuni - 9,2 ML di U.I.  

**di cui 85% entro il 2022;***Fonte: gare Infratel  



Testo piede di pagina – modificare in Slide Master 7 

Open Fiber piano di roll-out 
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Fucus su Cluster A & B 

2016 2017 2018+ 1,2 mln 
UI già 

connesse 

FTTH 
Architecture 

G-PON per il 
mercato 

residenziale P2P 
per quello 
business 

3,9+ 
Mld/€ 

Di 
investimenti 

6 anni per 

completare 
il piano 

4 mln 
Di Km di fibra 
ottica posata 
alla fine del 

piano 

9,6 mln 
UI connesse 
alle fine del 

piano 

13 città 
sono in 

lavorazione 

MI-BO-TO-
PG-BA-CA-
CT-VE-PD-

NA-PA-FI-GE 

2018 
Completamento 13 

+ 43 iniziate+ 78 
città inizio lavori 

nel 2018 + 99 città 
inizio lavori nel 

2019 

271 Città Ultimazione di MI-TO-BO-PG  
+ 

Sviluppo rete per  su 
BA-CA-CT-VE-PD-NA-PA-FI-

GE 
+ 

Ulteriori 43 città e comuni 
Hinterland BO e MI 
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Link budget per Gpon 12 KM Max 

PFP 
PFS 

1:4 1:16 

FIBER TO THE HOME 

~ 

~ 
~ 
~ 

PFS Area:  

256 UI 

PTE 

PFP Area: 1024 Unità Immobiliari 

L’architettura di rete di Open Fiber è caratterizzata da:  

 Rete Multiperatore (possono coesistere fino a 5 operatori contemporaneamente) 

 Alta Flessibilità: possono essere gestite contemporaneamente sia connessioni Gpon sia P2P 

 Alta Efficienza: riempimento dello splitter (client per GPON) con bassa penetrazione di clienti (7%) 

 

OLT OP1 

OLT OP2 

OLT OP4 

OLT OP3 

OLT OP5 

~ 

PFS Area:  

256 UI 

PFS Area:  

256 UI 

PFS Area:  

256 UI 

Open Fiber 
Architettura di Rete per aree A & B 
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Open Fiber 

9 

Architettura di Rete per aree A & B 

POP PFP PFS UI 

POP Point of Presence 

• Punto di terminazione della rete di accesso.  

• Area di allocazione degli apparati OLT e di 

interconnessione con le reti MAN e di Backhauling 

PFP Punto di Flessibilità Primaria  

• Primo livello di splitting rete Gpon 1:4 

• Ogni PFP ospita fino a 20 splitter in grado di 

connettere 5 operatori contemporaneamente sulla 

stessa rete.  

• Ogni PFP copre un’area di 1024 Unità immobiliari 

(4 PFS) 

PFS Punto di Flessibilità Secondaria 

• Secondo livello di splitting rete Gpon 1:16 

• Ogni PFS ospita fino a 20 splitter in grado di 

connettere 5 operatori contemporaneamente sulla 

stessa rete.  

• Ogni PFS copre un’area di 256 Unità immobiliari 

• Dal PFS fino alle Unita Immobiliari la rete è P2P 

PTE Punto di Terminazione di Edificio  

• Punto in cui la rete orizzontale si connette alla rete 

verticale di edificio 

PTA Punto di Terminazione Arretrato 

• Equivalente al PTE si utilizza nelle aree a bassa 

densità 

RETE GPON 1:64 RETE P2P 

Rete di accesso gerarchica progettata per 

implementare servizi di rete FTTH/B per 

diversi operatori retail che offrono 

collegamenti in fibra ottica (PON) tra punto di 

presenza fisso (PoP) e terminazione utente 
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Open Fiber network backbone 
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Rete di trasporto e backhauling nazionale e regionale ad alta capacità 

 La rete di trasporto e gli anelli di 
regionali di backhauling saranno 
realizzati con link con 2 fibre 
ottiche fornite ad OF da Terna e 
terminate in nodi di raccolta 
nazionali e regionali 

 19  rami principali di 
connessione in fibra ottica 
costituiranno il  backbone 
nazionale per un totale di 5.676 
km realizzati con una topologia 
di interconnessione ridondante 

 35 anelli regionali connetteranno 
tutte le 271 città per un totale 
previsto di 15.300 km di fibra 
ottica 

 Il piano di roll-out è sincronizzato 
con il piano di costruzione della 
rete nelle città 
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La rete di Open Fiber per i servizi attivi 
 Servizi attivi 

 L’offerta di Servizi attivi copre tutte le richieste degli 
operatori Telco retail con varie differenti infrastrutture ( 
VULA e offerte Bitstream) 

 La rete Open Fiber porta il protocollo IP fino ai nodi di 
Edge: questa caratteristica distintiva consente 
l'applicazione di tecniche di ottimizzazione del trasporto 
che offrono un portafoglio di servizi distintivo in grado di 
garantire la QoE in termini di throughput e download-
time 
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Servizi IP ottimizzati 

 Open Fiber si propone di offrire 
l'ottimizzazione del trasporto IP basata su 
tecnologie di caching trasparente (content 
delivery) e tecnologie di ottimizzazione dei 
protocolli: un miglior utilizzo delle risorse di 
rete e un efficace throughput e tempi di 
download (miglior QoE) 

 L'aumento della richiesta di banda nelle reti 
di accesso stressa i meccanismi di flusso e 
di congestione utilizzati dai protocolli utilizzati 
dalla gran parte del traffico trasportato sulla 
rete IP: OF propone un portafoglio di servizi 
attivi che consente di produrre offerte basate 
sulla qualità del servizio erogato al cliente 
finale e sull'efficienza nell'utilizzo delle 
risorse di rete 

 L'architettura è aperta anche per 
implementare le nuove funzionalità basate su 
Cloud, Edge/Fog Computing, NFV/SDN sia 
per l'accesso fisso che mobile anche in 
relazione allo sviluppo del 5G 

OF propone servizi attivi IP ottimizzati portando l’IP fino al livello di network edge 

Access 

Network 

Access  

Network Access 

Network 

National banckbone 

Regional backbone 

Regional 

PoP 

Edge 

PoP 

Regional 

PoP 

Regional 

PoP 

Regional 

PoP 

Edge 

PoP 

Edge 

PoP 

Cloud/ QoE 
Platf. 

Cloud/ QoE 
Platf. 

Cloud/ QoE 
Platf. 

Cloud/ QoE 
Platf. Cloud/ QoE 

Platf. 

Cloud/ QoE 
Platf. 

Cloud/ QoE 
Platf. 

  OLO 

Network 

  OLO 

Network 

• OLT 

• RAN +  

      Cloud RAN 

• L2/L3 IP transport 

     ‘traditional’ + 

      Perform. based 
OTT 



Testo piede di pagina – modificare in Slide Master 13 

Evoluzione della piattaforma per i servizi attivi 
Prospettiva futura 

L’evoluzione dei protocolli 
di comunicazione delle reti  

TLC si sta sviluppando 
verso nuovi e più sofisticati 

servizi (ad esempio: 
Virtualizzazione tramite il 

paradigma SDN, in cui 
ciascun elemento di rete 
può essere configurato in 

remoto per assegnare 
risorse SW / HW in modo 

indipendente, 
consentendo così la 
configurazione degli 

operatori di rete virtuale ) 

La rete di OF ha il 
vantaggio unico di non 
essere vincolata a reti 
esistenti realizzate con 

tecnologie datate. Quindi 
come fornitore all'ingrosso  
OF è nella posizione unica 
di poter sviluppare la sua 
rete partendo  dalle più 
avanzate tecnologie e 
pratiche finalizzate a 

migliorare le prestazioni e 
ridurre i costi di 

implementazione e di 
funzionamento, 

migliorando notevolmente 
il time-to-market Retail Service Providers and OTT domain 

Terminal 

Equipment 

Aggregation Backbone 

Access 

FTTN 

FTTB/H 

Terminal 

Equipment 

Terminal 

Equipment 

Retail Service 

Provider & OTT 2 

Retail Service 

Provider and OTT 3 

Retail Service 

Provider & OTT 1 

Open Fiber Domain 

Passive infrastructures (physical fiber plants, hosting, … ) 

Active network services targeting optimized IP transport (cache, WAN accel, …) 

Distributed plants and computing infrastructures  (es. NFV, Telco Cloud, CRAN,  …) 

Wireless 

Access 

FWA/MWA/ 

5G 

Current 

Positioning 

Perspective 

Positioning 

Widely distributed networking infrastructures and plants (es. towers/antennas,  

mini-dacatcenter for Mobile Edge Computing targeting 5G, …) 
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Modello organizzativo Aree Territoriali 

Regione 1 

Responsabile 

Area Nord 

Gestione 

Operativa 

City Manager 
(per città di 

Cluster A&B) 

Regione n 

… 

Responsabile 

regione 1 

Responsabile 

regione n 

Lot Manager 
(per province di 

Cluster C&D) 

Resp. N&O Area 1 

Responsabile 

Area Centro 

Responsabile 

Area Sud 

Delivery 

Manager 

Sede Area 

Operativa 

Sede 

Regionale 

Unità Locale 

Servizi centralizzati a 

supporto delle attività 

su C&D (PMO 

centralizzato) 

Servizi locali a 

supporto delle attività 

di costruzione (PMO, 

Direzione Lavori) 

Servizi professionali 
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Area locale 1 

Modello organizzativo Aree Territoriali 

Il presidio del Territorio per i Cluster A&B 
prevede una gestione su due livelli: 
• Un primo livello centralizzato, che include i 

responsabili di Area con le strutture di 
Gestione Operativa 

• Un secondo livello locale con i City Manager 
Open Fiber e le strutture di PMO locali, che 
hanno funzione di planning, monitoraggio e 
interfacciamento con gli enti coinvolti 
(amministrazioni locali, e-Distribuzione, enti 
pubblici) e con i DL e CSE 

L’area locale può essere una città o un 
aggregato di città con i seguenti vincoli: 
• Vicinanza geografica 

• Massimo 130.000 Unità Immobiliari 

Project Management Office Locale 

Responsabile Area 

Territoriale (Nord / 

Centro / Sud) 

Gestione 

Operativa 

City Manager 

PMO locale 

Area locale n 

Open Fiber 

Servizio esterno 

DL, RL, CSE1 

… 

1: Figure richieste ai sensi della normativa 81/08: Direttore Lavori, Responsabile 

Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
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Modello organizzativo Aree Territoriali 

 

 

• City Manager 

 

 

 

• Planning & Program Management; 

• Design Supervision & Control; 

• Permit Management;  

• Technical Assistance + 
Monitoring/reporting; 

 
 

• Construction Management; 

• Figure da normativa 81/08: 

• DL 

• RL 

• CSE 

Dettaglio dell’area locale 

City Manager 

Planning & Program 

Manager 

Open Fiber 

Servizio esterno 

Design 

supervision 

& Control 

Permit 

Management 

Technical Assistance 

+ Monitoring / 

Reporting 

Construction 

Management 
DL 

RL 

CSE 

Figure 81/08 



Testo piede di pagina – modificare in Slide Master 18 

Indice 

Modello Organizzativo Aree Territoriali 

Obiettivo Copertura Regione Puglia 

Le Reti TLC di Accesso 

Open Fiber – Architettura di Rete 

Progettazione FTTH 

Walk In e Walk Out 

Network Design 

Network Creation 



Testo piede di pagina – modificare in Slide Master 19 
19 

Obiettivo Copertura città regione Puglia 

Il piano Open Fiber 

   1 Gbps 
velocità di trasmissione 

300.000 

2400 km 
km di fibra da posare  nelle prime 4 città 

case e imprese da coprire  

L’investimento per effettuare la copertura 

Il tempo per coprire la città con la fibra 

La tecnologia del futuro: la fibra fino a casa 

FTTH 

18 Mesi 

• Obiettivo del Piano Open Fiber 

• Copertura 50% UI entro 

31/07/2018 

• Copertura minima 70% UI 

entro 31/12/2018 

 

Brindisi, 9,0 ml€ 

Foggia 11,5 ml€ 

Lecce  12,5 ml€ 

Bari  40,0 ml€ 

Taranto  13,5 ml€ 
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• UI Totali  147000 

• UI Target 80%  118000 

• Tipologia di intervento Riutilizzo massivo infrastrutture esistenti  – scavo minitrincea- ODD- No Dig 

• Architettura di Rete FTTH Fiber to the Home  - GPON  - NGAN 

• Investimento Stimato 40,0  Milioni € circa 

Obiettivo Copertura Città Bari 

OF FTTH Project – Città di Bari 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

NOVEMBRE
2017

DICEMBRE
2017

GENNAIO 2018 FEBBRAIO 2018 MARZO 2018 APRILE 2018 MAGGIO 2018 GIUGNO 2018
Completamento

Bari TOTALE UI 118000 

Numero UI
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Obiettivo Copertura Città Brindisi 
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• UI Totali  39714 

• UI Target 70%  27800 

• Tipologia di intervento Riutilizzo massivo infrastrutture esistenti  – scavo minitrincea- ODD- No Dig 

• Architettura di Rete FTTH Fiber to the Home  - GPON  - NGAN 

• Investimento Stimato 9,0  Milioni € circa 

OF FTTH Project – Città di Brindisi 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Brindisi TOTALE UI 27800 

Numero UI
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• UI Totali  64611 

• UI Target 70%  45228 

• Tipologia di intervento Riutilizzo massivo infrastrutture esistenti  – scavo minitrincea- ODD- No Dig 

• Architettura di Rete FTTH Fiber to the Home  - GPON  - NGAN 

• Investimento Stimato 11,5  Milioni € circa 

Obiettivo Copertura Città Foggia 

OF FTTH Project – Città di Foggia 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

Foggia TOTALE UI 45228 

Numero UI
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• UI Totali  48351 

• UI Target 70%  34546 

• Tipologia di intervento Riutilizzo massivo infrastrutture esistenti  – scavo minitrincea- ODD- No Dig 

• Architettura di Rete FTTH Fiber to the Home  - GPON  - NGAN 

• Investimento Stimato 12,5  Milioni € circa 

Obiettivo Copertura Città Lecce 

OF FTTH Project – Città di Lecce 

0
5000

10000
15000

20000
25000
30000
35000

40000

Lecce TOTALE UI 34546 

Numero UI
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• UI Totali  90121 

• UI Target 70%  63085 

• Tipologia di intervento Riutilizzo massivo infrastrutture esistenti  – scavo minitrincea- ODD- No Dig 

• Architettura di Rete FTTH Fiber to the Home  - GPON  - NGAN 

• Investimento Stimato 13,5  Milioni € circa 

Obiettivo Copertura Città Taranto 

OF FTTH Project – Città di Taranto 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Taranto TOTALE UI 63085 

Numero UI
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Obiettivo Copertura Città  

• Comune e Uffici Comunali: Per ottenimento, rilascio e gestione Permessi per la manomissione del suolo 
pubblico 

• SUAP, Plateatico, Vigili Urbani, Verde Pubblico, Belle Arti, … 

• RFI, Autrostrade per l’Italia, Socità Irrigazione Est Sesia, … 

• Municipalizzate per la gestione dei Sottoservizi Comunali: Sia in qualità di Proprietari Terzi di 
infrastrutture di interesse sia potenzialmente interessati dalle opere di Open Fiber 

• Rete MAN ( Rete Civica di Novara ), Illuminazione Pubblica, Impianti Semaforici, Acqua, Luce, Gas, 
Fognature, … 

• Operatori TELCO: Sia in qualità di Proprietari di infrastrutture di interesse sia potenzialmente interessati dalle 
opere di Open Fiber in particolare per il Backhauling verso OLO e adduzione ai Building 

• TIM, WIND, VDF, FW 

• Operatori Energia: 

• Terna, e-distribuzione 

• Amministratori e Privati: In qualità di proprietari delle infrastrutture necessarie e/o interessati a opere di 
manomissione per raggiungere il building  

Enti e Principali Stakeholder 
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Convenzione Comunale e Protocollo Operativo 

 Massimo riutilizzo delle infrastrutture esistenti: le normative vigenti prevedono che 
l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture già 
esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi 

 

  Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale: minitrincea one day dig, minitrincea 
tradizionale, no-dig, posa in rete aerea. La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia 
possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni 

 Individuazione del PUC («Impegni del Comune): viene richiesta la nomina di un punto unico di 
contatto dotato di poteri decisionali  con il compito, tra l’altro, di: 

 coordinare le varie strutture del comune coinvolte dal rilascio dei permessi autorizzativi; 

supportare e coordinare, in collaborazione con OF, le varie attività sul territorio 

 Ripristini («Obblighi di OF»): OF si impegna ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto 
previsto nel Decreto Scavi (DM 1° ottobre 2013) 

Obiettivo Copertura Città  
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Progettazione FTTH 
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Walk In 

• Consiste in un sopralluogo di dettaglio dell’area di progetto con lo scopo di rilevare le informazioni 
necessarie a progettare e realizzare la rete in FO nel suo sviluppo sia orizzontale sia verticale 
all’interno degli edifici; 

• Processo con cui si verifica e stabilisce la rispondenza delle UI del Progetto Definitivo con lo stato di 
fatto reale; 

• Scopo del processo è quello di validare e correggere i dati messi a disposizione dal Progetto 
Definitivo ed insieme con l’indagine di Walk Out deve garantire che il percorso proposto e le 
soluzioni adottate per la Progettazione Esecutiva siano implementabili; 

• I risultati dell’indagine sono: 

• Convalidare il requisito di tutti i permessi necessari; 

• Identificare eventuali problemi di accesso al Building/Sito; 

• Raccogliere tutte le informazioni sul sito in modo da consentire la Progettazione Esecutiva su PNI; 

• Contenere ulteriori informazioni o fotografie ritenute utili per la progettazione e successiva installazione; 

• Stima della realizzazione del verticale; 

• Compilare una distinta completa dei materiali da produrre; 

Processo 
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Walk Out 

• Consiste nella verifica in campo, a valle della Progettazione Definitiva, di quanto progettato con lo 
scopo di verificare la presenza o mendo delle infrastrutture considerate e del loro stato per un 
possibile riutilizzo; 

• Tale operazione è propedeutica alla successiva fase di Progettazione Esecutiva per permettere il 
rispetto del vincolo di minimizzazione costi tramite il riutilizzo delle infrastrutture di cui è stata 
accertata l’idoneità; 

• L’attività consiste in: 

• Rilievo della posizione dei pozzetti, tracciati, tubazioni e infrastrutture esistenti in intercapedini e/o cunicoli; 

• Rilievo del nome dell’Operatore sul chiusino e dell’eventuale presenza di giunti; 

• Rilievo della formazione del pacco tubi nelle infrastrutture esistenti; 

• Verifica della pervietà di tutti gli attraversamenti potenzialmente utilizzabili 

• Tutto ciò che è stato rilevato va utilizzato per l’aggiornamento del Progetto Definitivo; 

• Rilievo eseguito su tutte le infrastrutture indicate da e-distribuzione, dal Comune e da terzi, se 
interessate dal progetto riportante percentuale di saturazione per le infrastrutture già occupate: 

• Ispezione sole Infrastrutture interrate nel caso del Comune e/o di terzi; 

• Ispezione infrastrutture interrate ed aeree nel caso di e-distribuzione; 

31 

Processo 
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Network Design 

Esempi di PTE in Cascata 

Posizionamento PTE  

 La progettazione/realizzazione della rete dovrà prevedere di norma l’affiancamento/replica della rete TLC/ENEL esistente con particolare 

attenzione al riutilizzo di percorsi aerei esistenti.  

 Il posizionamento del PTE deve avvenire prioritariamente all’interno del building e in alternativa in facciata, tenendo conto della soluzione 

adottata dall’operatore esistente per rendere più agibile il raggiungimento delle UI. 

 In fase di Network Creation per Building con UI ≥ 12, a seguito dell’autorizzazione alla posa del PTE da parte del condominio, sarà 

realizzato prioritariamente il verticale. 

 Il concetto di PTE in cascata prevede la posa di un unico cavo in ingresso e la ridistribuzione su max 3 PTE aggiuntivi, come da NT, a 

seconda della numerosità delle UI da raggiungere (vedi es.); anche se il vero limite del numero di PTE in cascata è dato dalla potenzialità 

del cavo in ingresso.  
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(cfr. NT1701-V.2.0 PAG 50 e 51) 

Network Design 
Caso rete interrata e accessibile/non accessibile 

 IL PTA è un elemento di rete previsto solamente nelle zone a 

bassa densità e predisposto esclusivamente per la raccolta di UI 

singole. 

 Nel caso di posa di PTA è necessario eseguire l’infrastruttura 

civile fino al limite di proprietà evitando la posa dei pozzetti 

davanti ai confini, ma basandosi sul miglior percorso esistente 

TLC o Elettrico del building. In alternativa alla posa dei pozzetti è 

possibile lasciare i tubi fuoriuscire  direttamente dallo scavo 

adeguatamente chiusi e segnalati.   

 Si ribadisce come già descritto nella NT 1701 che nella tratta di 

adduzione verso i confini di proprietà dei building si arriva 

solamente con 2 minitubi.  

La progettazione esecutiva sarà validata dall’area territoriale in 

accordo con la Network Creation di OF.   

 Nel caso di sfruttamento di infrastrutture esistenti interrate per la 

tratta di accesso al building (tratta di adduzione), è prevista la 

posa di un numero di tubetti (diametro esterno 12 mm) pari al 

numero di microcavi in ingresso al building più uno. Nella 

realizzazione di nuove infrastrutture interrate per l’accesso ai 

building (tratta di adduzione), è prevista la posa di un numero di 

tubetti (diametro esterno 14 mm) pari al numero di microcavi in 

ingresso al building più uno. 
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 La Muffola PTA rappresenta il punto di consegna delle fibre dei cavi ottici provenienti dalla rete esterna in prossimità delle sedi dei Clienti, 

in una posizione arretrata ed esterna rispetto al tradizionale punto di consegna di edificio. IL PTA è un elemento di rete previsto 

solamente nelle zone a bassa densità e predisposto esclusivamente per la raccolta di UI singole. 

 La Muffola PTA interrata trova applicazione: 

 per raccogliere in un unico punto, il più baricentrico possibile, più terminazioni di Cliente nel raggio di circa 200 m, dove non sia 

possibile installare un PTE interno all’edificio. 

 Si specifica che in caso di predisposizione di un PTA, va progettato il collegamento civile (aereo o interrato) fino agli edifici che 

afferiscono ad esso mentre sarà lasciato alla fase di “delivery” il collegamento ottico. 

 Le sigle PTE e PTA non sono associate ad un armadio/dispositivo e si distinguono in funzione del luogo in cui vengono installati. 

Funzionalmente hanno lo stesso ruolo di elemento di terminazione all’interno dell’architettura della rete OF.  

 Il PTE è localizzato nella proprietà privata (nel locale interno o in facciata) e corrisponde sempre ad un Armadio di Terminazione da 

parete. Il PTA è localizzato all’esterno della proprietà privata in pozzetto o a palo e corrisponde rispettivamente ad una scatola di 

terminazione da pozzetto (vedi ST) oppure all’armadio di terminazione come quello associato al PTE. Non è prevista l’installazione della 

muffola compatta interrata PTA in un luogo diverso dal pozzetto.  

 Nella versione aerea (palo o facciata) il PTA corrisponde all’armadio di terminazione impiegato per l’interno. 

Network Creation 
PTA/PTE 
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Network Creation 
Modalità di Accesso al Building 

 Nei casi di utilizzo di palificazione e/o posa aerea, oltre alla richiesta dei dovuti permessi, dovrà essere effettuata una verifica preventiva 

dello stato dell’arte dei pali e dei cavi aerei, al fine di evitare successivi problemi di accesso o di utilizzo degli stessi (vedi obsolescenza, 

pericolo nell’utilizzo, passaggi in proprietà private, sostituzioni dei cavi, ecc.) che potrebbero ritardare le attività di delivery. Altrimenti 

dovranno essere trovate sin da subito modalità di accesso alternative, come ad esempio l’installazione di un PTA sulla facciata della 

prima UI da servire ed il raggiungimento delle successive UI tramite posa di un cavo multifibra, sempre su facciata, da cui verranno 

sfioccate le singole fibre ottiche che serviranno le UI. 

 Nei casi di posa PTE in vano contatori e/o utilizzo della colonna montante elettrica, si dovrà preventivamente verificare la necessità del 

distacco e del rimontaggio dei contatori per poter effettuare la posa della fibra ottica. In tali casi si dovrà sempre chiedere autorizzazione 

preventiva a Enel Distribuzione con la quale dovrà inoltre essere concordata una data di intervento per l'esecuzione dell’intervento. Tale 

verifica dovrà essere effettuata, almeno in una UI, anche nei casi in cui in un edificio i contatori dovessero trovarsi all'interno delle singole 

UI. 

 Nei casi di tubazioni ostruite in accesso al building, si potrebbe effettuare la posa del PTE affianco alle colonne dello scarico dell’acqua 

piovana in modo tale da ancorare il cavo a tali colonne accedendo alle UI direttamente dalla facciata esterna oppure utilizzando la 

discesa del cavo dell’antenna televisiva/satellitare. 
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Obiettivo Copertura Città  

Convenzione Comunale e Protocollo Operativo 

 Oneri ed Esenzioni: per la realizzazione degli interventi OF è espressamente esentata dal 
pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune, ad eccezione di quelli 
dovuti ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) 
come specificato nell’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016, restando comunque inteso che nulla 
sarà dovuto nei casi di utilizzo di infrastrutture preesistenti 

 

 Cauzione: a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino, OF si impegna a 
prestare idonea fideiussione bancaria, a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito. 
L’importo sarà calcolato con le modalità previste nell’Allegato C. La fideiussione avrà validità 
annuale e sarà rinnovata di anno in anno fino al completamento del Piano OF; 

 

 


